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INTRODUCCIÓN. 
 
 Este trabajo se realiza con el fin de satisfacer las necesidades de la empresa 
Consorcio Corredores LAX 051, en el área de control de costos. Dichas necesidades parten 
del diseño e implementación de un sistema de costos, que sirva como herramienta de apoyo 
en la toma de decisiones con respecto a la utilidad y al rendimiento generado en el ejercicio 
de las actividades ejecutadas, y también, sirva como una base de datos para futuras 
licitaciones. Este sistema es elaborado teniendo en cuenta las mediciones y los costos 
unitarios determinados para cada una de las partidas que componen la obra, los cuales, se 
estructuran en niveles jerárquicos, paquetes de trabajo y ordenes de construcción. 
 
 El presente trabajo fue realizado en las instalaciones del Consorcio Corredores Lax 
051. Para su desarrollo, se necesitó la colaboración del área administrativa (gerente y 
director de construcción), del área de contabilidad y del área de operaciones; quienes 
suministraron la información relacionada con el área financiera y contable e igualmente con 
las características de cada uno de los procesos. Con la información recopilada de los 
diferentes ítems de obra, se procedió a determinar su costo unitario, mediante la aplicación 
de las diferentes hojas de cálculo, con lo cual se pretende establecer una organización 
interna de costos para que se aplique en las diferentes obras a desarrollar manejando los 
mismos criterios en cuanto a mediciones y direccionamientos de costos. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
1.1. Planteamiento del Problema: 
 
El CONSORCIO CORREDORES LAX 051 está conformado por tres empresas de 
alta trayectoria, dos de ellas colombianas Coninsa Ramón H y SP Ingenieros, y Tradeco 
Infraestructura, la cual, es de origen mexicano. El consorcio fue fundado en el año 2012 y 
tiene como actividad económica el sector de la infraestructura vial, enfocada en el 
desarrollo de proyectos de diseño y construcción de vías. La sede administrativa del 
Consorcio se encuentra actualmente en la carrera 74 # 28-29 barrio Belén Granada en la 
ciudad de Medellín. 
Teniendo en cuenta el contexto de modernización que deben manejar las empresas 
hoy en día, LAX 051 ha optado por un rediseño en los procesos administrativos que se 
encuentran vinculados directamente con las obras, dándole prioridad al control de costos y 
a la toma de decisiones para optimizar recursos en las obras. En el desarrollo de las 
diferentes actividades se encontró que para establecer un precio de venta al mercado, no 
existía una base sólida en lo referente a los costos que se incurren para la ejecución de las 
actividades, lo cual impedía determinar de manera clara el costo real de producción, los 
márgenes de utilidad y rentabilidad de los diferentes procesos de construcción como: las 
explanaciones, los granulares, transportes y pavimentos, entre otras, al momento de una 
negociación. Además, se desconocía el uso de los recursos disponibles como materia prima, 
mano de obra, maquinaria, herramientas etc., en cada uno de los procesos que involucraba 
la producción en las obras, así como el momento, la cantidad y la forma en que eran 
consumidos. Es entonces, como a partir de la decisión de generar una reestructuración en el 
control de costos, se opta por un cambio, a través de la implementación de un software, que 
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integre cada una de las áreas de la empresa con el fin de corregir y evitar las fallas 
detectadas en los diferentes procesos internos, tales como errores en la clasificación de los 
recursos por direccionamiento y desconocimiento de su utilización, los cuales afectan 
directamente la toma de decisiones, generando información poco confiable e inexacta en el 
cumplimiento a las estimaciones presupuestales y expectativas de utilidad. 
 
1.2. Justificación del Problema: 
 
El Consorcio Corredores LAX 051, ha optado por dar un orden lógico a su 
estructura de administración, desarrollando políticas más eficientes de manejo de 
inventarios, control de procesos y manejo de información interna, con el fin de sustentar su 
capacidad como empresa constructora. Para apoyar la concepción de flexibilidad de la 
compañía se hace necesario desarrollar un sistema que permita establecer el costo de 
producción de las diferentes obras que LAX 051 realiza, definiendo con claridad las 
actividades que se realizan, la cantidad de recursos consumidos y los costos indirectos en 
que la empresa incurre. Todo lo anterior, motiva la realización de esta práctica para 
soportar adecuadamente la toma de decisiones estratégicas y así, determinar un precio de 
venta final. 
Es preciso tener en cuenta que el costo de producción es uno de los indicadores más 
importantes a considerar. Mientras más eficiente sea la labor de planificación de los costos, 
menos recursos se invertirán en su producción y, por consiguiente, menor será la cuantía de 
los gastos, generando aprovechamiento de los recursos materiales, laborales y financieros 
en el proceso de producción (Chirino, 1992). De igual forma, el costo constituye la base 
para la formación de los precios de venta de las actividades ejecutadas (Osa, 2007). 
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2. OBJETIVOS. 
 
2.1.  General 
 
 Implementar una estructura de costos a través del análisis de actividades, que 
permitan determinar con precisión los costos finales de producción de cada una de 
las actividades en el Consorcio corredores LAX 051. 
  
2.2.  Específicos 
 
 Estimar los costos que genera cada actividad a desarrollar a través de los centros de 
costo dentro del área de producción de la empresa.  
 Describir e identificar las actividades que se llevan a cabo en el proceso de 
construcción de una obra.  
 Desarrollar un sistema de unidades de medición referido al consumo de recursos, 
para evitar diferencias y errores en el procesamiento de la información y en el 
direccionamiento de los recursos. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 Infraestructura vial en Colombia: 
Colombia es un país en vía de desarrollo que avanza actualmente, hacia la 
modernización de su infraestructura (Gutierrez, 2014). La construcción de infraestructura 
más que un fin, se constituye como un medio a través del cual las demás actividades 
económicas crecen y se desarrollan. En este sentido, según FEDESRROLLO (2013), por 
cada peso de valor agregado en obras civiles, se impulsa 1,4 pesos de producción de la 
economía. En Colombia, la infraestructura vial disponible es inferior, no solo frente a los 
países en desarrollo del resto del mundo, sino que también se encuentra por debajo del 
promedio de otros países de Latinoamérica (Garcia, 2014). El Gobierno tiene estimado que 
en las concesiones de cuarta generación 4G se invertirán cerca de $44 billones en los 
próximos cinco años, la inversión se realizará a través de 30 proyectos y se estima que se 
construirán cerca de 8.170 kilómetros (Comisión económica para América Latina y el 
Caribe, 2014). Esto, permitirá mejorar considerablemente la comunicación entre las 
diferentes regiones y aumentar la competitividad del país, lo  que permitirá una exitosa 
inserción en los mercados internacionales. 
  
El sistema logístico y de transporte es un componente fundamental en la estrategia 
nacional de desarrollo que redunda directamente en la reducción de los costos de transporte, 
el incremento en la rentabilidad de las actividades productivas y la reducción de los tiempos 
de movilización, incidiendo directamente en todas las actividades económicas. Con la 
expedición de la  Ley 1508 de 2012 y la Ley 1682 de 2013, ley de alianzas público privadas 
y  ley de infraestructura respectivamente, se crea un nuevo marco normativo, que unidas a 
la modernización institucional, las iniciativas del Gobierno y del sector privado, permitirá 
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un avance significativo en la calidad y cantidad de infraestructura en Colombia, 
representando una oportunidad única para el desarrollo del país (Clavijo, 2015). 
4.2. Los costos en las obras: 
En general se pueden identificar los siguientes grandes componentes en los costos 
básicos de una obra: 
 
- Materiales. 
- Mano de obra. 
- Equipos y herramientas. 
- Gastos generales: administración e imprevistos. 
- Impuestos. 
 
Los tres primeros componentes se denominan costos directos, pues tienen una 
relación directa con la ejecución física de la obra, estos costos están directamente 
relacionados con las cantidades de obra a ejecutar. 
 
Los gastos generales también se conocen como costos indirectos, están relacionados 
especialmente con el tiempo de ejecución, e incluyen todos aquellos factores diferentes de 
los costos directos, que afectan la ejecución de la obra incluyendo gastos administrativos, 
de mantenimiento, financieros, impuestos, pólizas, servicios públicos, comunicaciones, 
control técnico, campamentos, vías de acceso, etc., además de los imprevistos. 
 
4.2.1 Costo directo: 
En el precio unitario de cada ítem, se incluyen todos los costos en los que se incurre 
para la ejecución de cada actividad, en general, este costo directo está conformado por tres 
componentes que dependen del tipo de ítem o actividad que se esté presupuestando (por 
ejemplo: excavación, concreto clase D, Pavimento en concreto hidráulico, geodrén 
triplanar, Tubería de concreto de 36”, etc.). Estos componentes son Mano de Obra, 
Materiales y Costos indirectos.  
12 
 
 
4.2.1.1 Costo de la Mano de Obra: 
 Es el costo previsto por el tipo y la cantidad de trabajadores de la construcción que 
se planifica y que deberán ser empleados temporalmente para la ejecución de una actividad 
o de un concepto de obra en el período de tiempo que sean requeridos. Como ejemplos 
clásicos de mano de obra en la construcción de obras horizontales, se pueden considerar: la 
construcción de obras de drenaje transversal y longitudinal, construcción de obra gris en 
proyectos de adoquinado, etc.,  
 
 Parafiscales 
 Otro de los aspectos que se debe tomar en cuenta en el cálculo de la mano de obra 
es el de los Parafiscales. Las leyes sociales del país determinan el pago de beneficios 
sociales a todas las personas asalariadas, el cual debe ser involucrado en el costo de mano 
de obra.  
 
4.2.1.2 Costo de los Materiales: 
 Es el costo previsto por la adquisición, traslado y utilización de los materiales de 
construcción que son incorporados en la ejecución de una actividad o de un concepto de 
obra. Cada costo de materiales se obtiene multiplicando su respectivo costo de adquisición 
más su costo de traslado por su cantidad requerida; siendo dicha cantidad el resultado de 
multiplicar la cantidad de obra estimada (COE) del concepto por el aporte establecido para 
ese tipo de material. El aporte establecido es la proporción (dosificación) estimada que se 
sugiere deba ser utilizado ese material para conformar la obra especificada (Ministerio de 
Infraestructura y Transporte, 2008). 
 En la ejecución de obras viales, una gran parte de los materiales utilizados son 
importados, materiales tales como los geosintéticos (Geotextiles y geodrenes) , los 
materiales locales están constituidos básicamente por aquellos materiales que provienen de 
canteras definidas y que son sometidos a un proceso de producción industrial y que en 
algunos casos, requieren a su vez de insumos importados; como por ejemplo: la tubería de 
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concreto para drenaje y en general, los elementos de concreto prefabricados que contienen 
elementos de acero de refuerzo (Ministerio de Infraestructura y Transporte, 2008). De igual 
forma ocurre con las carpetas de superficies asfálticas cuyo componente aglutinante (el 
asfalto) debe de ser importado aunque se trate de un subproducto de la fabricación de 
hidrocarburos. 
 A nivel de oferta o presupuesto para los estudios de prefactibilidad, factibilidad y 
diseños, y presupuestos finales, el técnico revisor es quien comprueba la existencia en un 
listado base de materiales debidamente clasificados con sus precios, a una tasa de cambio 
establecida a efecto de comprobar el cálculo presupuestario en la oferta final de 
construcción. De igual forma, el revisor comprueba los precios promedios vigentes al 
momento de la elaboración del cálculo presupuestario mediante la verificación de 
cotizaciones emitidas por las casas comerciales suplidoras de los materiales de construcción 
requeridos y las certificaciones de estos. 
 Otro aspecto que se debe tener en cuenta, en lo que se refiere a los materiales es el 
rendimiento que estos tienen, es decir la cantidad de material que se necesita en una 
determinada actividad o ítem. 
 La cantidad de materiales se determina mediante un estudio analítico, en el cual se 
considera el rendimiento del material que es propio de cada uno de sus componentes, al 
cual se adiciona las pérdidas producidas por fracturas durante el transporte del material que 
imposibilita el empleo en la obra. Estas pérdidas son expresadas en un determinado 
porcentaje a lo que se llama el rendimiento neto, adicionando a éste da como resultado el 
rendimiento total (Ministerio de Infraestructura y Transporte, 2008). 
4.2.1.3 Costo de los equipos de construcción y herramientas: 
 Es el costo previsto por el tipo y la cantidad de maquinaria o de equipos de 
construcción que deben ser utilizados en la ejecución de una actividad o de un concepto de 
obra en el período de tiempo que sea requerido. Cada costo de maquinaria o equipo se 
obtiene multiplicando su respectiva Renta Horaria por su tiempo requerido; siendo dicho 
tiempo el resultado de dividir la cantidad de obra estimada (COE) del concepto entre el 
Rendimiento Horario escogido del equipo, que depende de la operatividad esperada del 
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mismo. En el caso de las maquinarias puede haber dos posibilidades para realizar el estudio 
(Ministerio de Infraestructura y Transporte 2008): 
 
 Equipos alquilados:  
 En esta situación sólo se considera una precio por el alquiler del equipo, teniendo la 
precaución de conocer qué es lo que incluye dentro del alquiler, por ejemplo, si no se 
incluyen ciertos costos tales como el operador, mantención o accesorios, es necesario 
agregarlos, para presupuestar el costo real de operar los equipos. 
 Equipos propios: 
 Para este caso se requiere determinar los costos de depreciación del equipo y los de 
posesión y operación del mismo. 
 Herramientas: 
 Es el costo previsto por el tipo y la cantidad de herramientas de construcción que 
deben ser utilizadas para la ejecución de una actividad o de un concepto de obra. Cada 
costo de herramientas se obtiene multiplicando su respectivo costo de adquisición por su 
cantidad requerida; siendo dicho cantidad el resultado de multiplicar la cantidad de obra 
estimada (COE) del concepto por la utilidad establecida para ese tipo de herramienta. La 
utilidad establecida es la cantidad estimada que se sugiere deba ser usada esa herramienta 
para realizar la actividad o concepto.  
 
4.2.2 Costo indirecto: 
 Son los costos previstos en que se debe incurrir de manera global o generalizada 
para realizar la construcción, mantenimiento o reparación de un “sitio crítico” de la red 
(terrestre o acuática) en la jurisdicción de una municipalidad en un plazo establecido, sin 
que puedan ser aplicados directamente en la realización de una actividad o un concepto de 
obra. Los costos indirectos normalmente están integrados por los siguientes grupos: 
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4.2.2.1 Gastos generales: 
 Son aquellos gastos no incluidos en los costos directos y son muy variables, 
dependiendo de aspectos como el lugar donde se debe realizar la obra. Así por ejemplo, las 
obras locales es decir que se ubican en las cercanías de las principales ciudades o se 
desarrollan en los cascos urbanos tienen gastos generales más bajos que los que están 
ubicados en el campo. 
 También tiene influencia el tipo de garantía (boletas bancarias o pólizas de seguro). 
El monto de contratos anuales y la magnitud de la empresa constructora. Por otra parte, 
existen dentro de los gastos generales costos fijos que representan un porcentaje 
permanente del costo total de la mano de obra como son los aportes a entidades. 
 Depende de cada empresa constructora determinar el porcentaje de gastos generales 
para cada una de sus obras. Teniendo en cuenta que los gastos generales no son un 
porcentaje de los costos directos; se expresan como porcentaje para distribuir el gasto en 
cada uno de los ítems de la obra, ya que la certificación de la obra, se realiza mediante 
medición del volumen de cada ítem multiplicado por su precio unitario (Hallpien, 1991).  
Es así que para efectos de cálculo, los gastos generales se toman en un porcentaje de 
incidencia de 15.90% con respecto al sub total general del costo de un determinado ítem, es 
decir el 15.90% del costo directo (Osa, 2007). 
4.2.2.2 A.I.U: 
 El AIU son las siglas correspondientes a Administración, Imprevistos y utilidad que 
se utiliza en algunos contratos especialmente en lo que tiene que ver con ingeniería civil y 
arquitectura. 
 Se busca con esta figura reconocer los costos o gastos de ejecución indirectos de un 
proyecto (administración), y hacer las reservaciones necesarias para cubrir los posibles 
imprevistos que genere el desarrollo del proyecto que busque cubrir los riesgos inherentes a 
la obra, y que se determinan según la naturaleza de la obra o proyecto a ejecutar. Esto 
permite al contratista dejar de preocuparse por soportar algunos costos, puesto que para 
efectos de impuestos no siempre se considera como ingreso la totalidad del contrato, por lo 
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que no se hace necesario reparar sobre erogaciones que fueron directamente incluidos en el 
costo de la obra y que no hacen parte del AIU. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. 
 
 
 Después de analizar todas las variables que influyen para el control de costos del 
CONSORCIO LAX 051 se procede con la implementación del sistema tomando como base 
4 fases para la puesta en marcha, las cuales se resumen en: 
 
5.1 Primera fase: Recolección de datos 
 En esta fase se plantea la creación de hojas de cálculo para el control de la 
información del personal, materiales, equipos y transportes con el fin de proceder a la 
elaboración del cuadro de costos, los cuales fueron implementados de la siguiente manera: 
 
5.1.1 Mano de Obra: 
 En este ítem se incluyen los costos que se generan por la contratación de mano de 
obra directa e indirecta, incluyendo salarios devengados, pago de prestaciones y seguridad 
social incluida como provisión,  para que se tengan en cuenta mes a mes y no se carguen al 
final desconfigurando el cálculo de la rentabilidad. En la tabla de Excel presentada (Ver 
Figura 1), se puede filtrar por nombre de colaborador, número de documento, fecha de 
ingreso y cargo, con el fin de identificar el direccionamiento adecuado del costo. 
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INICIAL FINAL
MES MARZO MARZO Compañía: LAX051
AÑO 2016 2016
NOMBRE CEDULA CARGO CENTRO_COSTOS FECHA_INGRESO NOMINA DEVENGADOS PROVISIONES
SEGURIDAD_
SOCIAL
Total
ACOSTA MONTERO HUGUES DARIO 17970414 MECANICO I A MANTENIMIENTO 16/05/2015 OPE -                                 
ADARVE ADARVE IVAN DARIO 1020417412 CONDUCTOR DOBLETROQUE FRENTE CARMEN 02/03/2015 OPE -                                 
AGUDELO CORREA OMAR ARLEY 11796998 CONDUCTOR DOBLETROQUE FRENTE CARMEN 21/08/2013 OPE -                                 
AGUDELO LOPEZ OMAR 3412326 OPERADOR RETROCARGADOR FRENTE CARMEN 06/11/2012 OPE -                                 
AGUDELO VALDERRAMA MARICELA 26324293 OBRERO FRENTE CARMEN 22/07/2014 OPE -                                 
AGUDELO VALDERRAMA MAURICIO JAVIER 11955650 OBRERO FRENTE CARMEN 18/11/2015 OPE -                                 
AGUILAR OSORIO JORGE IVAN 71002655 OPERADOR VIBROCOMPACTADOR FRENTE CARMEN 05/09/2013 OPE -                                 
AGUIRRE  MANUEL SALVADOR 71002878 CADENERO I FRENTE CARMEN 08/04/2014 ADM -                                 
ALCARAZ DURANGO JOSE MANUEL 70432897 OPERADOR RETROCARGADOR FRENTE CARMEN 26/09/2014 OPE -                                 
ALVAREZ   JOSE MILAGROS 15484732 OBRERO FRENTE CARMEN 26/10/2012 OPE -                                 
ALVAREZ CARDONA JORGE  ALBERTO 71725154 CONDUCTOR DOBLETROQUE FRENTE CARMEN 16/01/2015 OPE -                                 
ALVAREZ GUTIERREZ LUIS ALBERTO 8045379 OFICIAL FRENTE LA MANSA 01/06/2015 OPE -                                 
ALVAREZ LARREA SANDY BANESSA 1078637610 AUXILIAR ADMINISTRATIVO FRENTE CARMEN 05/10/2015 OPE -                                 
ALVAREZ MOLINA ORFENIO  DE JESUS 71758305 OBRERO FRENTE CARMEN 03/02/2016 OPE -                                 
AMAYA PAMPLONA HUBER ALFONSO 74323559 INSPECTOR DE OBRA FRENTE CARMEN 09/01/2016 ADM -                                 
ANGEL ALVAREZ ANDRES FELIPE 70756772 OPERADOR EQUIPO PESADO I FRENTE CARMEN 21/01/2014 OPE -                                 
ANGEL RUEDAS CARLOS 70061238 CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO FRENTE CARMEN 14/11/2012 OPE -                                 
ARANGO VARGAS JUAN DAVID 70421267 OBRERO MR FRENTE CARMEN 18/01/2016 OPE -                                 
ARAQUE CASTAÑO JULIAN STIVEN 1027888598 OBRERO FRENTE LA MANSA 13/07/2015 OPE -                                 
ARBOLEDA FORONDA RUBEN ALFONSO 70416843 OBRERO FRENTE CARMEN 16/01/2016 OPE -                                 
ARBOLEDA JIMENEZ STEVENS 1078636285 CONDUCTOR DE CAMION FRENTE CARMEN 06/06/2015 OPE -                                 
ARBOLEDA RODRIGUEZ JUAN FELIPE 71334725 JEFE DE PLANTA TRITURADO FRENTE CARMEN 10/07/2013 ADM -                                 
ARBOLEDA SANCHEZ SEBASTIAN FELIPE 70421863 OBRERO FRENTE CARMEN 16/01/2016 OPE -                                 
ACTUALIZAR
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cuadro de costo para la nómina del consorcio. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Materiales: 
 Dentro de la obra es de vital importancia el adecuado direccionamiento de los 
costos, ya que estos van a indicar al final que tan acertada fue la proyección inicial de los 
consumos en la ejecución de cada una de las actividades de la obra. Por esta razón se creó 
un listado codificando dichas actividades para que las salidas de los insumos de almacén 
sean direccionadas correctamente de acuerdo a la actividad en las que se utiliza, con esto se 
busca que para el caso de realizar una salida de Pasajuntas para pavimento este insumo sea 
codificado a la actividad correcta que para este caso sería 06-0003 PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO. Para esto se genera una tabla en la cual se encuentra el 
código del artículo, la descripción, la fecha que se generó la salida del almacén, el código 
de la actividad, la descripción, la cantidad, el costo unitario de cada artículo y el costo total. 
(Ver figura 2). 
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Articulo Descripcion FechaIngreso CodActividad Actividad Cantidad CostoUnitario COSTO TOTAL
261 PUNTILLA 1 1/2" 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 1 1,680.34$                         1,680.34$                  
4330 DISCO DIAMANTADO 18" 01/03/2016 06-0003 Pavimento de concreto Hidraulico 1 955,840.00$                     955,840.00$             
3376 CANASTILLAS PASAJUNTAS O PILOTES EN VARILLA ACERO CORRUGADO DIAM. 1-3/8" L:3.50 ML 60000 PSI NTC2289-CERTIFICADOS DE CALIDAD01/03/2016 06-0003 Pavimento de concreto Hidraulico 30 144,480.66$                     4,334,419.80$         
3014 CANASTILLAS PASAJUNTAS O PILOTES EN VARILLA ACERO CORRUGADO DIAM. 1-1/4" L:3.50 ML 60000 PSI NTC2289-CERTIFICADOS DE CALIDAD01/03/2016 14-0003 Pavimento de concreto Hidraulico 56 128,435.25$                     7,192,374.00$         
3014 CANASTILLAS PASAJUNTAS O PILOTES EN VARILLA ACERO CORRUGADO DIAM. 1-1/4" L:3.50 ML 60000 PSI NTC2289-CERTIFICADOS DE CALIDAD01/03/2016 14-0003 Pavimento de concreto Hidraulico 40 128,435.25$                     5,137,410.00$         
3163 PASAJUNTAS BARRA LISA DE DIAMETRO 1 1/4" DE 0.45M DE LONGITUD
01/03/2016 14-0003 Pavimento de concreto Hidraulico 100 13,222.02$                       1,322,202.00$         
3163 PASAJUNTAS BARRA LISA DE DIAMETRO 1 1/4" DE 0.45M DE LONGITUD
01/03/2016 06-0003 Pavimento de concreto Hidraulico 38 13,222.02$                       502,436.76$             
3163 PASAJUNTAS BARRA LISA DE DIAMETRO 1 1/4" DE 0.45M DE LONGITUD
01/03/2016 06-0003 Pavimento de concreto Hidraulico 38 13,222.02$                       502,436.76$             
788 TABLA MADERA COMUN 20 CM X 3.00 ML 01/03/2016 30-0013 Adecuación y mantenimientos Campamentos y/o oficinas (vivienda, oficina y taller 22 7,772.00$                         170,984.00$             
1318 LARGUERO MADERA COMUN 2" X 4" X 3 ML 01/03/2016 30-0013 Adecuación y mantenimientos Campamentos y/o oficinas (vivienda, oficina y taller 25 5,291.32$                         132,283.00$             
1158 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 01/03/2016 30-0013 Adecuación y mantenimientos Campamentos y/o oficinas (vivienda, oficina y taller 50 3,393.06$                         169,653.00$             
263 PUNTILLA 2 1/2" 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 3 1,730.72$                         5,192.16$                  
262 PUNTILLA 2" 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 3 1,799.16$                         5,397.48$                  
1158 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 30 3,393.06$                         101,791.80$             
462 FIBRA DE POLIPROPILENO LONG: 2.000 ML APROX. 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 1 9,117.68$                         9,117.68$                  
245 CEMENTO GRIS X 50 KLS NORMA NTC 121 Y NTC 321 01/03/2016 07-0010 Concreto clase D 3000 22 26,721.41$                       587,871.02$             
2060 LARGUERO MADERA COMUN DE 2" x 2" x 3.00 ML 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 14 17,342.86$                       242,800.04$             
1158 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 30 3,393.06$                         101,791.80$             
264 PUNTILLA 3" 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 2 1,734.73$                         3,469.46$                  
263 PUNTILLA 2 1/2" 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 2 1,730.72$                         3,461.44$                  
263 PUNTILLA 2 1/2" 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 1 1,730.72$                         1,730.72$                  
2421 BOCEL/ESQUINERO/MATAFILO DE 1" X 1" X 3.0 ML EN MADERA 01/03/2016 30-0001 herramienta menor 6 7,211.50$                         43,269.00$               
4231 VULKEM 45 [TOXEMENT - Cca X 5 Ga] 01/03/2016 06-0003 Pavimento de concreto Hidraulico 2 136,010.98$                     272,021.96$             
3376 CANASTILLAS PASAJUNTAS O PILOTES EN VARILLA ACERO CORRUGADO DIAM. 1-3/8" L:3.50 ML 60000 PSI NTC2289-CERTIFICADOS DE CALIDAD01/03/2016 06-0003 Pavimento de concreto Hidraulico 22 144,480.66$                     3,178,574.52$         
4108 VARILLA ACERO DIAM. 3/8" [No.3]  60000 PSI X KL  NORMA NTC2289 CERTIFICADOS DE CALIDAD01/03/2016 14-0003 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa 60000 16.8 2,250.15$                         37,802.52$               
245 CEMENTO GRIS X 50 KLS NORMA NTC 121 Y NTC 321 01/03/2016 07-0010 Concreto clase D 3000 30 26,721.41$                       801,642.30$             
6061 ESTACA DE MADERA 0.50 01/03/2016 30-0002 HSE Insumos (SYSO) 150 986.00$                             147,900.00$             
1795 CHALECO REFLECTIVO NEON POLIESTER 01/03/2016 30-0002 HSE Insumos (SYSO) 2 6,960.00$                         13,920.00$               
4 CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO X 500 MTS 01/03/2016 30-0002 HSE Insumos (SYSO) 5 17,898.96$                       89,494.80$               
245 CEMENTO GRIS X 50 KLS NORMA NTC 121 Y NTC 321 01/03/2016 07-0007  Concreto clase F 1500 10 26,721.41$                       267,214.10$             
262 PUNTILLA 2" 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 2 1,799.16$                         3,598.32$                  
263 PUNTILLA 2 1/2" 01/03/2016 30-0001 Insumos adicionales obra 2 1,730.72$                         3,461.44$                  
1319 LLANA METALICA LISA 01/03/2016 30-0001 herramienta menor 1 14,182.04$                       14,182.04$               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 2. Cuadro de costo materiales de almacén. Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3 Equipos y Transportes:  
 En cuanto a la maquinaria utilizada en la empresa para la ejecución de las 
actividades propias de infraestructura vial se realiza un control diario de horas trabajadas y 
en la actividad en la que están laborando, esto se hace mediante la implementación de un 
formato de reporte diario en el cual se diligencia el código de la máquina, con su horómetro 
inicial y horómetro final de cada jornada de donde se obtiene el total de las horas 
trabajadas, la actividad y si es el caso, los datos de suministro de combustible. Estos 
reportes permiten consolidar la información por equipo y distribuirla en las actividades en 
las que se encontraron trabajando para así incluirlas en el costo mensual, mediante la 
implementación de una hoja de cálculo. En esta se ingresa el código de la actividad, a 
través del cual se filtra inmediatamente la descripción, código del equipo, descripción del 
equipo, familia del equipo (tractor, buldócer, excavadora, etc.), horas trabajadas y la fecha 
de trabajo (Ver Figura 3). Paralelo a este informe, el área de mantenimiento genera un 
reporte en el cual se informa los costos que generaron cada una de las maquinas, 
correspondientes a consumos de combustibles, lubricantes, repuestos, mantenimientos, 
cambio de llantas y elementos de desgaste, además de incluir un costo mensual de renta 
obtenido con la ayuda del área financiera a través del cálculo de depreciación y 
financiación de los equipos durante los meses de ejecución del proyecto. (Ver Figura 4). 
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CodigoActividad DescripcionActividad CodigoEquipo DescripcionEquipo FamiliaEquipo HT FechaIngreso
04-0004  Conformación de sitios de disposicion de sobrantesBUL-002 TRACTOR SOBRE ORUGA TRACTOR 4 01/03/2016 0:00
04-0004  Conformación de sitios de disposicion de sobrantesBUL-002 TRACTOR SOBRE ORUGA TRACTOR 1.9 01/03/2016 0:00
04-0004  Conformación de sitios de disposicion de sobrantesBUL-002 TRACTOR SOBRE ORUGA TRACTOR 4.3 01/03/2016 0:00
30-0001 Consulta previa BUL-138 TRACTOR SOBRE ORUGAS D8T BULLDOZER TIPO D8 6 01/03/2016 0:00
30-0001 Consulta previa BUL-138 TRACTOR SOBRE ORUGAS D8T BULLDOZER TIPO D8 7 01/03/2016 0:00
30-0001 Consulta previa BUL-138 TRACTOR SOBRE ORUGAS D8T BULLDOZER TIPO D8 6 01/03/2016 0:00
30-0001 Consulta previa BUL-138 TRACTOR SOBRE ORUGAS D8T BULLDOZER TIPO D8 2 01/03/2016 0:00
02-0013     Excavación en roca de la explanación y canalesEXC-001 EXCAVADORA HYUNDAI R260LC-9S EXCAVADORA MENOR O IGUAL A 25 TON  9 01/03/2016 0:00
02-0013     Excavación en roca de la explanación y canalesEXC-001 EXCAVADORA HYUNDAI R260LC-9S EXCAVADORA MENOR O IGUAL A 25 TON  10 01/03/2016 0:00
02-0013     Excavación en roca de la explanación y canalesEXC-001 EXCAVADORA HYUNDAI R260LC-9S EXCAVADORA MENOR O IGUAL A 25 TON  9 01/03/2016 0:00
04-0023  Base granular EXC-003 EXCAVADORA HYUNDAI 260LC-9S EXCAVADORA 10 01/03/2016 0:00
02-0022  Excavaciones varias sin clasificar EXC-003 EXCAVADORA HYUNDAI 260LC-9S EXCAVADORA 6 04/03/2016 0:00
04-0023  Base granular EXC-003 EXCAVADORA HYUNDAI 260LC-9S EXCAVADORA 1 05/03/2016 0:00
02-0021  Excavaciones en material común de la Explanación y CanalesEXC-003 EXCAVADORA HYUNDAI 260LC-9S EXCAVADORA 7 06/03/2016 0:00
02-0021  Excavaciones en material común de la Explanación y CanalesEXC-003 EXCAVADORA HYUNDAI 260LC-9S EXCAVADORA 5 07/03/2016 0:00
02-0021  Excavaciones en material común de la Explanación y CanalesEXC-003 EXCAVADORA HYUNDAI 260LC-9S EXCAVADORA 8 08/03/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-004 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 6 27/03/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-004 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 7 28/03/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-004 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 9 29/03/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-004 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 9 30/03/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-004 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 9 31/03/2016 0:00
02-0022  Excavaciones varias sin clasificar EXC-004 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 4 01/04/2016 0:00
02-0022  Excavaciones varias sin clasificar EXC-004 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 5 02/04/2016 0:00
02-0021  Excavaciones en material común de la Explanación y CanalesEXC-005 EXCAVADORA DE LLANTAS EXCAVADORA 3 03/04/2016 0:00
02-0022  Excavaciones varias sin clasificar EXC-005 EXCAVADORA DE LLANTAS EXCAVADORA 9 04/04/2016 0:00
02-0022  Excavaciones varias sin clasificar EXC-005 EXCAVADORA DE LLANTAS EXCAVADORA 8 05/04/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-006 EXCAVADORA HYUNDAI R300LC-9S EXCAVADORA 6 24/04/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-006 EXCAVADORA HYUNDAI R300LC-9S EXCAVADORA 9 25/04/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-007 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 8 26/04/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-007 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 10 27/04/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-007 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 11 28/04/2016 0:00
03-0033 Acarreo material crudo de rio EXC-007 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 8 29/04/2016 0:00
30-0001 Trabajo interno planta EXC-007 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 7 30/04/2016 0:00
30-0001 Trabajo interno planta EXC-007 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 6 01/05/2016 0:00
30-0001 Trabajo interno planta EXC-007 EXCAVADORA HYUNDAI R380LC-9SH EXCAVADORA 2 02/05/2016 0:00
04-0007 Rellenos para Estructuras MIN-001 MINI CARGADOR 236D MINI CARGADOR 5 03/05/2016 0:00
04-0007 Rellenos para Estructuras MIN-001 MINI CARGADOR 236D MINI CARGADOR 9 04/05/2016 0:00
04-0007 Rellenos para Estructuras MIN-001 MINI CARGADOR 236D MINI CARGADOR 8 05/05/2016 0:00
04-0007 Rellenos para Estructuras MIN-001 MINI CARGADOR 236D MINI CARGADOR 8 06/05/2016 0:00
04-0023  Base granular MIN-001 MINI CARGADOR 236D MINI CARGADOR 6 07/05/2016 0:00
10-0016 berma cuneta en concreto MR MIN-001 MINI CARGADOR 236D MINI CARGADOR 8 08/05/2016 0:00
10-0016 berma cuneta en concreto MR MIN-001 MINI CARGADOR 236D MINI CARGADOR 9 09/05/2016 0:00
10-0016 berma cuneta en concreto MR MIN-001 MINI CARGADOR 236D MINI CARGADOR 9 10/05/2016 0:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Cuadro de horas máquina. Fuente: Elaboración propia 
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TOTAL HR/DIA REAL HR/DIA REF
BUL-120 BULLDOZER SOBRE ORUGAS 150 30               6,500$                    0 975,030$                           -$                         -$                                                         -$                                                  -$                                                     -$                                                   -$                                                                  -$                                                  -$                                                  975,030.00$                        -$                                   
BUL-002 BULLDOZER SOBRE ORUGAS 150 30               30,974$                  600 4,646,100$                        4,150,200$                2536273.17 1134358 30,769                      -$                        12,497,700.62$                    83,318.00$                         
BUL-004 BULLDOZER SOBRE ORUGAS 150 30               6,500$                    0 975,030$                           -$                         0 0 -                           -                          -$                                0 -$                        975,030.00$                        -$                                   
BUL-006 BULLDOZER SOBRE ORUGAS 150 30               30,974$                  198 4,646,100$                        1,368,183$                91660.5 711874 6,239$                    6,824,056.13$                      45,493.71$                         
EXC-001 EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS 170 30               37,433$                  416 6,363,661$                        2,876,089$                703167.68 734,467                    427,419                   28,679$                  11,133,482.13$                    65,491.07$                         
EXC-002 EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS 170 30               8,581$                    0 1,458,719$                        -$                         0 0 -                           -                          -$                                0 -$                        1,458,719.00$                      -$                                   
EXC-008 EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS 170 30               8,581$                    0 1,458,719$                        -$                         0 0 -                           -                          -$                                0 -$                        1,458,719.00$                      -$                                   
EXC-009 EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS 170 30               8,581$                    0 1,458,719$                        -$                         63,871$                  1,522,590.03$                      8,956.41$                           
EXC-010 EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS 170 30               8,581$                    0 1,458,719$                        -$                         0 0 -                           -                          -$                                0 -$                        1,458,719.00$                      -$                                   
MIN-001 MINI CARGADOR 207 30               2,446$                    209 506,260$                           1,445,653$                1,135,075                 -$                        3,086,987.64$                      14,912.98$                         
CAR-002 CARGADOR FRONTAL 218 30               27,390$                  864 5,970,998$                        5,973,245$                1096796.66 378370 8,680,075                 6,239$                    22,105,722.85$                    101,402.40$                        
CAR-003 CARGADOR FRONTAL 170 30               6,014$                    63 1,022,380$                        435,771$                  371938.56 6,247,836                 6,239$                    8,084,164.22$                      47,553.91$                         
CAR-004 CARGADOR FRONTAL 170 30               6,014$                    0 1,022,431$                        -$                         478453.5 27,405                      -$                        1,528,289.50$                      -$                                   
CAR-005 CARGADOR FRONTAL 375 30               27,390$                  1585 10,271,213$                      10,965,520$              2169673.48 2039614 11,215,742                -$                        36,661,762.19$                    97,764.70$                         
VIB-002 CILINDRO VIBRATORIO 100 30               23,285$                  101 2,328,530$                        697,234$                  133238.82 609,372                    -$                        3,768,374.78$                      37,683.75$                         
VIB-003 CILINDRO VIBRATORIO 100 30               23,285$                  0 2,328,530$                        -$                         45,904                      -$                        2,374,434.30$                      23,744.34$                         
VIB-004 CILINDRO VIBRATORIO 108 30               23,285$                  309 2,514,812$                        2,135,970$                9521 6,239$                    4,666,541.75$                      43,208.72$                         
MOT-003 MOTONIVELADORA 150 30               38,428$                  248 5,764,200$                        1,715,416$                173,277                    77,447                     -$                        7,730,340.65$                      51,535.60$                         
MOT-004 MOTONIVELADORA 171 30               38,428$                  241 6,571,188$                        1,666,997$                314760.78 395240 936,845                    61,958                     45,857$                          6,239$                    9,999,083.42$                      58,474.17$                         
RET-004 RETROCARGADOR 150 30               15,359$                  157 2,303,880$                        1,086,661$                91515.36 466,444                    -$                        3,948,500.02$                      26,323.33$                         
RET-005 RETROCARGADOR 203 30               15,359$                  337 3,117,918$                        2,331,029$                54,909                      512,952                   103,215$                 6,120,022.17$                      30,147.89$                         
RET-006 RETROCARGADOR 242 30               15,359$                  328 3,716,926$                        2,268,776$                229,981                    -$                        6,215,683.23$                      25,684.64$                         
SNM-776 CAMA BAJA 128 30               37,208$                  467 4,762,675$                        3,231,622$                252,991                    98,629$                  8,345,918.00$                      65,202.48$                         
SNQ-561 VOLQUETA DT 208 30               22,762$                  365 4,734,434$                        2,524,705$                1080662.57 625878 61,770                      12,477$                  9,039,927.06$                      43,461.19$                         
SNQ-562 VOLQUETA DT 150 30               22,762$                  281 3,414,255$                        1,943,677$                0 0 -                           -                          -$                                0 -$                        5,357,932.00$                      35,719.55$                         
SNW-801 VOLQUETA DT 178 30               22,762$                  565 4,051,583$                        3,908,105$                0 0 -                           -                          -$                                0 -$                        7,959,687.60$                      44,717.35$                         
SNU-793 VOLQUETA SENCILLA 173 30               15,241$                  247 2,636,641$                        1,705,041$                154,355                    -$                        4,496,037.00$                      25,988.65$                         
SNU-794 VOLQUETA SENCILLA 209 30               15,241$                  240 3,185,306$                        1,660,080$                803,644                    -$                        5,649,030.68$                      27,028.85$                         
SNW-970 CAMION MIXER 233 30               39,727$                  486 9,256,344$                        3,361,662$                346,334                    41,180$                  13,005,520.43$                    55,817.68$                         
SNW-971 CAMION MIXER 257 30               39,727$                  702 10,209,788$                      4,853,659$                121,757                    18,508$                  15,203,711.46$                    59,158.41$                         
MIZ-941 PICKUP DOBLECABINA 30 30               -$                       0 -$                                  -$                         133238.82 263900 2,788,293                 6,239$                    3,191,670.30$                      106,389.01$                        
GEN-001 GENERADOR 100 30               7,205$                    0 720,450$                           -$                         720,450.00$                        -$                                   
TRI-001 PLANTA TRITURACIÓN 363 30               182,814$                0 66,361,482$                      -$                         6159973.74 50,324,833                14,706,543$            137,552,832.19$                  378,933.42$                        
-$                                    
340,135,328$                 166,098,336$         34,332,793$             13,726,450$          140,155,138$         1,670,176$            36,523,271$                 -$                      20,505,120$         753,146,612$                    4,827,982$                       -$                   
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Figura 4. Cuadro de costos maquinaria. Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4 Subcontratos de obra civil: 
 El consorcio cuenta con condiciones de subcontratación a todo costo de las 
actividades de obra civil, con lo cual se busca controlar de manera más eficiente la 
incidencia de la mano de obra en posibles pérdidas o ganancias. Este control se realiza 
diariamente revisando cantidades ejecutadas que sirven de apoyo para la generación de la 
preacta de cobro al cliente. Dando como resultado hojas de cálculo en las cuales se 
diligencian las actividades a pagar y sus correspondientes cantidades, además, de servir 
como seguimiento a los sub-contratos para establecer el control en cuanto a vencimientos y 
facturaciones (Ver Figura 5). 
 
25 
 
FIN (TENIENDO EN CUENTA ULTIMO OTRO SI)
TIEMPO RESTANTE EN DIAS PARA TERMINACION
UND CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/TOTAL CANT V/TOTAL CANT V/TOTAL CANT V/TOTAL CANT V/TOTAL CANT. V/TOTAL
1
Perforación para  drenes horizontales en  
3";incluye: excavación en material comun, 
tuberia perforada aguas lluvias en 2"; Geotextil 
1600 NT e intalación de la tuberia.
ML 3,000.00      77,015.00$      231,045,000$                200.00       15,403,000$               3,200.00     246,448,000$                -$                                          240.00       18,483,600$            240.00     18,483,600$                2,960.00     227,964,400$              
2
Perforación de drenes horizontales en  3";incluye: 
excavación en roca, tuberia perforada aguas 
lluvias en 2"; Geotextil 1600 NT e intalación de la 
tuberia.
ML 1,000.00      103,674.00$    103,674,000$                6,000.00    622,044,000$              7,000.00     725,718,000$                9,333.30     967,620,544$                             1,046.70     108,515,576$           10,380.00 1,076,136,120$           (3,380.00)    (350,418,120)$             
3
Construcción de  drenes horizontales con 
resvestimiento, perforados 3", tubo de drenaje 
de 2" con geotextil y 25 ml de profundidad, 
incluye herramienta menor, equipos, 
alimentación, combustible y alimentación. 
ML 1,000.00      134,281.00$    134,281,000$                200.00       26,856,200$               1,200.00     161,137,200$                -$                                          -$                        -          -$                           1,200.00     161,137,200$              
469,000,000$                664,303,200$              1,133,303,200$             967,620,544$                             126,999,176$           1,094,619,720$           38,683,480$                
4 Descuentos EPP Global -$                             -$                           -$                             3.00              3,366,614$                                1.00              143,333$                 4.00            3,509,947$                 -4 (3,509,947)$                
5 Descuento Combustible Global -$                             -$                           -$                             3.00              51,557,578$                               1.00              6,573,188$              4.00            58,130,767$                -4 (58,130,767)$              
6 -$                             -$                           -$                             -$                                          -$                        -$                           -$                           
469,000,000$             664,303,200$           1,133,303,200$          912,696,352$                          120,282,655$        1,032,979,007$        100,324,193$           
10% retenido (%) 46,900,000$               66,430,320$             113,330,320$             91,269,635$                            12,028,265$          103,297,901$           10,032,419$             
422,100,000$             597,872,880$           1,019,972,880$          821,426,717$                          108,254,389$        929,681,106$           90,291,774$             
-$                            -$                         -$                         
-$                                        -$                      -$                         -$                         
422,100,000$             597,872,880$           1,019,972,880$          821,426,717$                          108,254,389$        929,681,106$           90,291,774$             
6,003,200$                 8,503,081$               14,506,281$               11,682,513$                            1,539,618$            13,222,131$             1,284,150$               
475,003,200$             672,806,281$           1,147,809,481$          924,378,865$                          121,822,273$        1,046,201,138$        101,608,343$           
Vo.Bo. Ing. Residente de Obra
01  DE SEPTIEMBRE DE 2015 
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA): $1,133,303,200
1.7
Valor total basico sin descuentos
Descuentos del periodo
Vo.Bo. Ing. Director de Obra Vo.Bo. Represenante subcontratista
25.00
Valor despues de retenido
10%
5%
10%
ITEM
ALF-LAX051-069
Versión 2
CORTE DE OBRA N°: % AVANCE A LA FECHA
% I
ACTA DE OBRA PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES
PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)  INGECOVE S.A.S. NIT: 900.197.575-3 F. INICIO:
7.7 MESES
25 DE ABRIL DE 2016
PERIODO  CORTE: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016
SUBCONTRATO N° Y FECHA: 52 DE 2015 DURACION:
OBJETO CONTRATO:
PERFORACIÓN DE DRENES HORIZONTALES DE 2" EN UN DIAMETROS DE 
PERFORACIÓN DE 3", CON UNA PROFUNDIDAD DE 25 METROS CADA UNO, 
PARA EL PROYECTO MEDELLIN-QUIDBÓ(FASE 2)
91%
DESCRIPCION
CONDICIONES CONTRACTUALES
(A)
OTROSI
(B)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
(A+B)
ACUMULADO ACTA ANTERIOR
( C )
% A
Vo.Bo. Ing. Coordinador de construcciones
Subtotal
IVA Del 16% (Sobre la Utilidad o Pleno)
Valor Total Del Acta Más IVA
VALOR EN LETRAS
PRESENTE ACTA
( D )
ACUMULADO ACTUAL
(C+D)
SALDOS
Valor Costo Directo
ANTICIPO TOTAL ENTREGADO A LA FECHA
AMORTIZACION ANTICIPO
% U
CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE
OBSERVACIONES AL DESARROLLO DEL CONTRATO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Control actividades subcontratistas. Fuente: Elaboración propia 
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5.2 SEGUNDA FASE: ANALISIS DE LOS DATOS 
 Una vez recolectada la información anteriormente mencionada se procede al análisis 
y consolidación de la información suministrada, para control de materiales, mano de obra, 
maquinaria y subcontratos en un archivo final llamado CONTROL DE COSTOS. 
 Para facilitar la consolidación de la información suministrada se hace uso de la 
herramienta de tablas dinámicas de Excel, con la cual se busca consolidar la información de 
acuerdo a las actividades de obra y así poder asignar el costo respectivo generado por la 
ejecución de las diferentes actividades, teniendo en cuenta las restricciones de cada uno de 
los procesos con respecto a maquinaria, mano de obra, materiales, etc. (Ver Figura 6).  
 Las actividades se agrupan por capítulos (partidas) según se estipula en las 
Especificaciones generales de construcción de carreteras publicadas por el Instituto 
Nacional de Vías, asignando a cada una de estas las actividades a ejecutar en el contrato 
con su respectiva unidad de medida (Ver Figura 7). 
 Para el análisis de la información generada para maquinaria se consolida la 
información de las horas trabajadas por los equipos para cada una de las actividades (Ver 
Figura 4). En conjunto con los datos de materiales se hace uso de una tabla dinámica para 
unificar la información UNIFICACION M&E (Ver Figura 8), incluyendo la función 
BUSCARV, que distribuye y direcciona los datos en cada una de las actividades descritas 
de acuerdo a la información recolectada. 
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Etiquetas de fila Suma de COSTO TOTAL
 Concreto clase F 1500 8,376,004.98$                  
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa 60000 225,312,513.54$              
Adecuación y mantenimientos Campamentos y/o oficinas (vivienda, oficina y taller 2,109,018.52$                  
Berma cuneta en concreto clase D (incluye sello de juntas) 3,575,847.30$                  
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto 2,626,254.16$                  
Concreto clase D 3000 89,283,314.59$                
Consulta previa 23,374,230.91$                
Daños y reparaciones a la comunidad 148,562.00$                    
Gavion 17,334,716.90$                
Geodren triplanar 223,479,069.20$              
Geotextil NT 16,949,120.51$                
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 23,033,216.36$                
HSE Insumos (SYSO) 43,380,656.62$                
HSE Insumos subcontratistas 16,003,243.40$                
Instalaciones provisionales de obra 826,053.50$                    
Insumos adicionales obra 4,538,898.28$                  
Localización y replanteo 4,236,756.60$                  
Pavimento de concreto Hidraulico 122,314,869.14$              
Pilotes para fundacion diametro 1,30 (incluye anillo e= 0.10 m y excavacion) 177,999.84$                    
Predial (Gastos sociales y donaciones) 8,623,950.70$                  
Rellenos para Estructuras 138,320.00$                    
Reparaciones de obra 265,265.27$                    
Suministro, transporte y colocación de Geomembrana HDEP 30 mil no incluye excava 684,570.60$                    
Tubería de Concreto Reforzado de 900mm de diámetro interior 6,883,821.93$                  
Tuberia PVC f 4" Perforada para filtro 7,824,096.00$                  
Tuberia PVC para drenaje diametro D=6" 13,329,956.60$                
herramienta menor 1,136,758.37$                  
Tuberia pvc 8" 2,054,399.20$                  
Geotextil para estabilizacion de capas granulares 1,296,926.40$                  
Total general 869,318,411.42$              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Tabla dinámica para materiales. Fuente: Elaboración propia. 
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EXPLANACIONES
1 Localización y replanteo Ha
2 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha
3 Demolición de Estructuras m3
4 Remoción de alcantarillas   m
5 Remoción de cercas de alambre     m
6 Excavación en roca de la explanación y canales m3
7 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3
8 Remoción de Derrumbes m3
9 Terraplenes m3
10 Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelo existente m2
11
Mejoramiento de la subrasante empleando unicamente material 
adicionado
m3
12 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares m2
13
Geotextil para estabilización de suelos de la subrasante y capas 
granulares
m2
14 Conformación de sitios de disposicion de sobrantes m3
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
15 Conformación de la calzada existente m2
16 Base granular m3
PAVIMENTOS DE CONCRETO
17 Pavimento de concreto Hidraulico m3
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
18 Excavaciones varias sin clasificar m3
19 Excavaciones varias en roca en seco m3
20 Excavaciones varias en material comun en seco m3
21 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3
22 Rellenos para Estructuras m3
23 Concreto clase A, para vigas puentes tipo 1. m3
24 Concreto clase A, para placa superior puentes tipo 1. m3
25 Concreto clase C m3
26 Concreto clase C para para Zapatas, Estribos y Aletas (No incluye refuerzo) m3
27 Concreto clase C para caisson (No incluye refuerzo) m3
28 Concreto clase D m3
29 Concreto clase F m3
30 Baranda Metalica m
31 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg
32 Juntas Transversales m
33 Tubería de Concreto Reforzado de 900mm de diámetro interior m
34 Berma cuneta en concreto clase D m3
35 Lecho drenante - Capa fi ltrante m3
36 Material granular Filtrante m3
37 Geotextil m2
38 Material de cobertura m3
39 Geomalla m2
40 Gavion m3
UND.Nº DESCRIPCION
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
41 Líneas de Demarcación con pintura en frio m
42 Marca Vial con pintura en frío m2
43 Tacha Reflectiva u
44 Señal vertical de Tránsito Tipo I u
45 Poste de referencia u
46 Defensa metalica m
47 Captafaros u
OBRAS VARIAS
48 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m
49 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm m
50 Apoyo elastomerico de 30cm x 30cm x 4cm con 4 de 1/8" u
51 Protección de Taludes con bloques de césped m2
TRANSPORTES
52
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 
metros(1.000 m) de distancia. m3-E
53
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1.000 m). m3-km
54 Transporte de materiales provenientes de derrumbes m3-km
ITEMS NO PREVISTOS
55 Tuberia PVC para drenaje diametro D=4" ml
56 Tuberia PVC para drenaje diametro D=6" ml
57 Tuberia PVC para drenaje diametro D=8" ml
58 Construcción de ronda de coronación en concreto de 3000 Psi ml
59 Pedraplen m3
60 Sub - Base granular m3
61 Afirmado con material granular m3
63 Geodren Triplanar m2
64 Construccion drenes horizontales 3" Con longitud menor o igual a 10 m ml
65 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica m2
66 Protección De Taludes Con Hoyos En Tresbolillo Y Semilla m2
67
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares T 
2400 m2
68 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. ml
69 Derechos de Botadero m3
70 Suministro y Colocacion Geomembrana HDPE 30 MILS m2
71 Cinta pvc o-22 o similar para sellar juntas de construcción y dilatación ml
72 Concreto para estructuras f'c=3500 PSI (24.5 Mpa) m3
73 Concreto clase G (Ciclopeo) m3
74
Pilote de concreto fundido en sitio, f =1.3m, No incluye anillo ni acero 
de refuerzo f´c=3000 PSI
m
75
Anillo para Pilote de concreto fundido en sitio D=0,10 m. (Incluye 
excavacion no Incluye Acero)
m
76
Pilote de concreto fundido en sitio, f =1.3m, No incluye anillo ni acero 
de refuerzo f´c=4000 PSI
m
UND.Nº DESCRIPCION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Listado de actividades del contrato. Fuente: Elaboración propia 
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14 15 16 17 18
D
e
s
c
ri
p
c
io
n
Conformación de 
sitios de disposicion 
de sobrantes
Conformación de 
la calzada 
existente
Base granular
Pavimento de 
concreto Hidraulico
Excavaciones varias 
sin clasificar
BUL-120 BULLDOZER -                                       -                                -                                       -                                      
BUL-002 BULLDOZER 97.10                                   -                                -                                       -                                      
BUL-003 BULLDOZER -                                       -                                -                                       -                                      
BUL-004 BULLDOZER -                                       -                                -                                       -                                      
BUL-006 BULLDOZER 13.00                                   -                                -                                       -                                      
EXC-001 EXCAVADORA HIDRÁULICA G 3.00                                     -                                -                                       -                                      
EXC-002 EXCAVADORA HIDRÁULICA G -                                       -                                -                                       -                                      
EXC-003 EXCAVADORA HIDRÁULICA G 9.00                                     21.00                          -                                -                                       6.00                                    
EXC-004 EXCAVADORA HIDRÁULICA G -                                       -                               -                                -                                       9.00                                    
EXC-005 EXCAVADORA DE LLANTA -                                       1.00                             -                                -                                       68.00                                 
EXC-006 EXCAVADORA HIDRÁULICA G -                                       -                                -                                       -                                      
EXC-007 EXCAVADORA HIDRÁULICA G -                                       -                                -                                       -                                      
EXC-008 EXCAVADORA HIDRÁULICA G -                                       -                                -                                       -                                      
EXC-009 EXCAVADORA HIDRÁULICA G -                                       -                                -                                       8.00                                    
EXC-010 EXCAVADORA HIDRÁULICA G -                                       -                                -                                       -                                      
CAR-002 CARGADOR FRONTAL -                                       50.00                          -                                35.00                                  -                                      
CAR-003 CARGADOR FRONTAL -                                       -                               -                                -                                       -                                      
CAR-004 CARGADOR FRONTAL -                                       -                               -                                -                                       -                                      
CAR-005 CARGADOR FRONTAL -                                       83.00                          -                                106.00                                -                                      
MIN-001 MINICARGADOR -                                       16.00                          -                                -                                       -                                      
VIB-002 VIBROCOMPACTADOR -                                       35.00                          -                                -                                       -                                      
VIB-003 VIBROCOMPACTADOR -                                       -                                -                                       -                                      
VIB-004 VIBROCOMPACTADOR -                                       96.00                          6.00                              -                                       -                                      
MOT-003 MOTONIVIELADORA -                                       4.20                             52.00                           -                                       -                                      
MOT-004 MOTONIVIELADORA -                                       84.00                           -                                       -                                      
MOT-005 MOTONIVIELADORA -                                       115.00                        4.00                              -                                       -                                      
RET-001 RETROCARGADOR -                                       5.00                              -                                       98.00                                 
RET-002 RETROCARGADOR -                                       -                                -                                       26.00                                 
RET-003 RETROCARGADOR -                                       9.00                             -                                -                                       60.00                                 
RET-004 RETROCARGADOR -                                       12.00                          -                                -                                       13.00                                 
RET-005 RETROCARGADOR -                                       44.00                          -                                13.00                                  14.00                                 
EQUIPO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Cuadro unificación M&E. Fuente: Elaboración propia 
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5.3 TERCERA FASE: CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 Una vez definidos los conceptos antes estudiados y las herramientas ofimáticas que 
se van a utilizar para el control de costos se unifica toda la información suministrada con el 
propósito de generar un resumen en el cual se consolida la información por secciones así: 
 En la primera sección se distribuyen las horas reales trabajadas por las máquinas, 
esta sección se retroalimenta de la hoja de cálculo que se encuentra en la Figura 8 
(UNIFICACION M&E) , en un cuadro conjunto se compara las horas reales de trabajo con 
unas horas base de trabajo de los equipos conocidas como HORAS STAND BY, estas 
horas son las horas mínimas que un equipo debe trabajar, para cumplir con los análisis 
financieros iniciales realizados para cada uno de los equipos de la obra, y se hace un 
distribución ponderada entre los equipos que no trabajaron las horas mínimas o STAND 
BY, esto con el fin de que el costo se afecte sobre las horas reales, cuando los equipos 
sobrepasen las horas STAND BY, o sobre las horas STAND BY cuando los equipos 
trabajen menos horas que las mínimas. 
 En el cuadro de costo de maquinaria (Figura 4) se pueden observar los costos en los 
que incurre cada máquina, tanto financieros como de operación, incluyéndolos con la tarifa 
real de cada máquina por hora el cual se obtiene de dividir la sumatoria de los costos entre 
las horas reales trabajadas (Una vez comparadas con el STAND BY).  
 En la segunda sección, se inicia con el cuadro resultado de la primera fase 
asignando el costo de acuerdo al real por hora obtenido para cada máquina, mediante la 
utilización de la función BUSCARV la cual asigna a través del cuadro de costo el 
respectivo costo hora para cada uno de los equipos en la celda respectiva, para 
posteriormente ser afectado por las horas trabajadas en cada una de las actividades a 
costear. 
 Del informe de nómina generado para cada mes, se obtiene el costo de los 
operadores según la familia de equipos correspondiente, información que se genera en un 
cuadro alterno en el que se incluyen todas las familias de equipos con los que se cuentan en 
la compañía, asignándoles el respectivo costo de operadores para al final obtener el costo 
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 horario para cada uno de los equipos, costo que se obtiene de dividir el costo total 
de la nómina de sus operadores por familia entre la sumatoria de las horas reales trabajadas 
por los equipos que la componen, por ejemplo: se cuenta con cuatro Buldócer sobre orugas 
(Familia), cada equipo esta codificado de manera que sea de fácil control BUL-120, BUL-
002, BUL-004 y BUL-006; así,  se sumaría el costo de nómina de los operadores de 
Buldócer y se dividiría sobre el total de horas trabajadas por estos equipos (previamente 
comparadas con las horas STAND BY). 
 Con base en lo anterior se genera la tercera sección, que al igual que en la segunda, 
se trata de distribuir el costo de los operadores con una tarifa horaria en cada una de las 
actividades a costear. Con lo cual se finaliza el análisis y consolidación de los costos 
generados por los equipos ya distribuyendo su costo real a cada una de las actividades en 
las que se encuentran trabajando mensualmente. 
 En la cuarta sección se consolidan los costos de MATERIALES, MANO DE OBRA 
DIRECTA, SUNCONTRATOS MANO DE OBRA, SUBCONTRATOS EQUIPOS, 
SUBCONTRATO SUMINISTRO DE CONCRETOS, entre otros, En el cual se cargan los 
datos ya analizados con anterioridad concerniente a nómina, materiales, y subcontratos 
distribuyéndolas en cada una de las actividades de acuerdo a lo que se muestra en la Figura 
9.  
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14 15 16 17 18 19 20 21 22
Conformación de 
sitios de disposicion 
de sobrantes
Conformación de 
la calzada 
existente
Base granular
Pavimento de 
concreto Hidraulico
Excavaciones varias 
sin clasificar
Excavaciones 
varias en roca en 
seco
Excavaciones 
varias en 
material comun 
en seco
Excavaciones 
varias en 
material comun 
bajo agua 
Rellenos para 
Estructuras 
MATERIALES 121,443,222.26                 379,160.00               
MANO DE OBRA DIRECTA 4,599,083.75                      4,704,279.43                   155,208,912.16                 
SUBCONTRATISTAS M.O 2,906,219.29                     573,258.60                 7,732,849.27            
SUBCONTRATISTAS EQUIPO 11,400,000.76                   
SUBCONTRATO ARGOS 614,640,278.41                 
SUBCONTRATISTAS TRANS
COSTO EXPLOTACION 24,163,116.63$              12,512,788.53$                 
COSTO TRITURACION 84,714,169.09$              43,868,947.01$                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Resumen de costos. Fuente: Elaboración propia 
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5.4 CUARTA FASE: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 En esta fase ya se tiene consolidada toda la información de los costos de la obra, 
agrupados mediante hojas de cálculo, en el cuadro de variaciones que presenta los costos 
tanto del mes como acumulados por actividad. El cual tiene como finalidad comparar el 
costo real obtenido de todo el análisis anterior con el valor de venta directo (Sin A.I.U), de 
acuerdo a las políticas del consorcio, para con esto conocer el estado de pérdida o ganancia 
de cada una, además de mostrar las cantidades ejecutadas de obra en cada una de las 
actividades.  
 La información final generada en esta hoja de cálculo permite visualizar de manera 
clara los costos directos y los costos indirectos; definiendo los directos como aquellos que 
fueron incluidos en las actividades de obra y al final del mes van a generar un ingreso (Ver 
Figura 10), mientras que los indirectos están definidos como aquellos gastos en que la 
compañía incurre para su funcionamiento incluyendo nómina administrativa, impuestos, 
vigilancia, transportes de personal, elementos de oficina entre otros (Ver Figura 11). 
 Como resultado final se generan diagramas de barras que indican el comportamiento 
del valor de venta directo y el costo real acumulado, para un determinado número de 
actividades determinadas por el análisis Pareto (actividades que conforman el 80% del 
ingreso) (Ver Figuras 12 y 13).  
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Codigo Descripción UND
Costo Consumido 
Acumulado
Vr.Unitario real   Vr. Unitario Valor total  Valor total % Cantidad Vr. Unitario Valor total
1 Localización y replanteo Ha  $              52,294,776.64  $         1,340,891.71 39.00  $                            383,774.44  $                14,967,203.01 -$               37,327,573.63 -249% 0.00  $                                              -   $               4,443,953.64 -$             4,443,953.64 
2 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha  $              46,302,873.09  $            788,393.01 58.73  $                            484,275.19  $                28,441,820.78 -$               17,861,052.31 -63% 0.00  $                                              -    $                                -    $                               -   
3 Demolición de Estructuras m3  $              50,524,821.55  $              46,268.15 1,092.00  $                              72,712.03  $                79,401,536.84  $               28,876,715.29 36% 61.00  $                                  26,325.87  $               1,605,877.98  $             2,829,555.86 
4 Remoción de alcantarillas   m  $                3,284,046.35  $              15,133.85 217.00  $                              30,261.65  $                  6,566,778.95  $                 3,282,732.59 50% 0.00  $                                              -    $                                -    $                               -   
5 Remoción de cercas de alambre     m  $              28,440,825.73  $                2,016.94 14,101.00  $                                1,921.80  $                27,099,365.41 -$                 1,341,460.32 -5% 0.00  $                                              -    $                                -    $                               -   
6 Excavación en roca de la explanación y canales m3  $         3,418,155,102.03  $              15,403.76 221,904.00  $                              37,936.84  $           8,418,337,010.53  $          5,000,181,908.49 59% 6,368.00  $                                  10,756.94  $             68,500,217.01  $         173,081,593.51 
7
Excavaciones en material común de la Explanación y 
Canales m3  $         8,292,225,367.11  $                3,903.38 2,124,372.44  $                                4,102.26  $           8,714,718,821.53  $             422,493,454.43 5% 4,795.00  $                                    3,224.20  $             15,460,026.86  $             4,210,288.93 
8 Remoción de Derrumbes m3  $         1,817,996,266.18  $                2,331.00 779,922.80  $                                3,318.05  $           2,587,819,028.25  $             769,822,762.07 30% 5,139.00  $                                    1,933.31  $               9,935,269.79  $             7,116,164.04 
9 Terraplenes m3  $            118,801,033.28  $              11,628.13 10,216.69  $                                4,939.85  $                50,468,923.66 -$               68,332,109.63 -135% -1,599.00  $                                              -    $                                -   -$             7,898,819.55 
10
Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelo 
existente m2  $            416,477,162.94  $                   990.83 420,333.00  $                                1,009.77  $              424,441,518.05  $                 7,964,355.10 2% 0.00  $                                              -    $                                -    $                               -   
11
Mejoramiento de la subrasante empleando 
unicamente material adicionado m3  $            143,720,680.44  $                5,269.95 27,271.76  $                                3,907.52  $              106,564,900.17 -$               37,155,780.26 -35% 0.00  $                                              -    $                                -    $                               -   
12
Geotextil para separación de suelos de subrasante y 
capas granulares m2  $            352,983,642.20  $                2,917.90 120,972.00  $                                5,621.05  $              679,989,978.95  $             327,006,336.75 48% 7,917.00  $                                    2,703.23  $             21,401,446.64  $           23,100,427.04 
13
Geotextil para estabilización de suelos de la 
subrasante y capas granulares m2  $              29,568,615.98  $              49,199.03 601.00  $                                8,994.74  $                  5,405,836.84 -$               24,162,779.14 0.00  $                                              -    $                                -    $                               -   
14 Conformación de sitios de disposicion de sobrantes m3  $         4,927,419,727.85  $                1,735.86 2,838,606.33  $                                1,378.95  $           3,914,288,724.71 -$          1,013,131,003.14 -26% 13,928.00  $                                    2,064.28  $             28,751,350.77 -$             9,545,371.83 
 $              19,698,194,941.38  $                  25,058,511,447.67  $                  5,360,316,506.29 21%  $                   150,098,142.70  $                 188,449,884.37 
15 Conformación de la calzada existente m2  $            287,796,154.10  $                   448.83 641,208.00  $                                   352.63  $              226,110,189.47 -$               61,685,964.63 -27% 0.00  $                                              -    $                                -    $                               -   
16 Base granular m3  $         3,855,158,644.40  $              85,116.83 45,292.55  $                            107,745.11  $           4,880,051,280.90  $          1,024,892,636.50 21% 4,470.00  $                                  82,599.00  $           369,217,511.91  $         112,403,142.22 
 $                 4,142,954,798.50  $                    5,106,161,470.37  $                      963,206,671.87 19%  $                   369,217,511.91  $                 112,403,142.22 
COSTOS ACUMULADOS VALOR VENTA COSTO DIRECTO Diferencia  Venta CD - Consumido VALOR CONSUMIDO EN EL PERIODO
Cantidad 
COSTOS ACUMULADOS
Total EXPLANACION
Capitulo 2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
Total SUBBASE
Diferencia  Venta 
CD - Consumido
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TRANSVERSAL MEDELLIN QUIBDO
Capitulo 1 EXPLANACION
FEBRERO DE 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Cuadro de variaciones para costo directo. Fuente: Elaboración propia 
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Codigo Descripción UND Consumido
% PESO EN EL 
ITEM
% 
PROYECTADO 
PROFORMA
% PESO EN EL ITEM Valor total
81 NOMINA TECNICO ADMINISTRATIVO  $         7,268,944,157.64 13.40% 23.87% 11.57%  $           272,227,120.97 
82
NOMINA OBREROS ADMINISTRATIVOS (PATIOS Y 
DESPACHADORES)  $         2,232,584,081.37 4.12% 1.65% 1.10%  $             25,883,964.80 
83 NOMINA TECNICO ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO  $         4,120,217,976.34 7.60% 9.01% 5.39%  $           126,924,920.49 
84 TOPOGRAFIA  $         2,649,559,820.64 4.88% 3.61% 4.22%  $             99,376,774.79 
85 GASTOS LEGALES  $         4,014,123,537.13 7.40% 0.88% 15.52%  $           365,334,045.94 
86 IMPUESTOS  $       10,940,762,981.83 20.17% 30.70% 24.72%  $           581,983,014.99 
87 GASTOS DE VIAJE  $            626,566,524.57 1.16% 1.69% 0.26%  $               6,031,761.00 
88 ASEO Y VIGILANCIA  $         2,661,843,255.80 4.91% 4.79% 5.15%  $           121,303,575.00 
89 SERVICIOS PÚBLICOS  $            593,048,787.63 1.09% 0.88% 1.26%  $             29,705,174.23 
90 SEGUROS Y FIANZAS  $         3,344,483,060.67 6.17% 4.55%  $           107,057,099.84 
91 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS  $         1,471,250,831.31 2.71% 5.31% 6.91%  $           162,591,573.75 
92 ADECUACIONES DE CAMPAMENTOS  $         1,835,069,284.41 3.38% 3.96% 4.04%  $             95,098,033.33 
93 TRABAJOS VARIOS (PLANTA)  $         2,249,048,626.88 4.15% 2.39%  $             56,330,171.59 
94 TRANSPORTE PERSONAL  $         3,693,775,787.04 6.81% 4.56% 6.06%  $           142,535,598.35 
95 ARRIENDOS  $         1,117,233,758.71 2.06% 0.96% 1.19%  $             28,126,999.00 
96 DAÑOS Y REPARACIONES A LA COMUNIDAD  $            370,427,559.60 0.68% 0.27%  $               6,417,060.20 
97 DIVERSOS  $            850,071,854.61 1.57% 1.29%  $             30,359,487.76 
98 ELEMENTOS DE ASEO PAPELERIA Y CAFETERIA  $            637,036,160.02 1.17% 0.60% 0.16%  $               3,859,962.24 
99 HONORARIOS  $            385,453,377.56 0.71% 0.19% 0.00%  $                                -   
100 ELEMENTOS DE OFICINA  $            274,428,248.97 0.51% 0.31%  $               7,322,882.00 
101 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD  $         2,906,961,279.92 5.36% 7.35% 3.63%  $             85,406,708.38 
 $              54,242,890,952.66 100.00%  $                  37,381,560,380.54 -$               16,861,330,572.11 100.00% 100.00%  $               2,353,875,928.64 
 $            171,271,935,217.64  $                170,887,133,168.20 -$                     384,802,049.44  $               7,535,959,059.67 
FEBRERO
CONSORCIO LAX 051
TRANSVERSAL MEDELLIN QUIBDO
VALOR CONSUMIDO EN EL PERIODO
Capitulo 13 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Total ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
TOTAL DEL PROYECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Cuadro de variaciones para costo indirecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Diagrama de barras costo unitario. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Diagrama de barras costo total. Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 
 
  Se estructuró e implementó un sistema de costos ordenado en dos de las obras que 
desarrolla el consorcio (Transversal Medellín Quibdó y transversal del 17 Cusiana),  
mediante la utilización de tablas dinámicas en Excel para el fácil manejo y análisis 
de resultados. La metodología planteada permite un  mayor control en la asignación 
de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades, generando informes 
con menor grado de incertidumbre que muestran la realidad del proyecto y que se 
hacen necesarios para la toma de decisiones, y la estimación del valor de venta el 
cual incide directamente en el aumento o disminución de la rentabilidad en la 
empresa.  
 Con este sistema de costos se facilita el análisis de cada una de las actividades lo 
cual permite tomar decisiones de manera oportuna para optimizar los recursos 
utilizados para la consecución de las actividades de la obra. 
 Debido a las exigencias del mercado, y con la finalidad de reducir costos, los 
directivos de LAX 051, a través de la aplicación de este sistema, podrán disponer de 
información suficiente para la toma de decisiones y participación en futuras 
licitaciones. 
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